



CASO PRACTICO

ASIGNATURA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE IA

ESTUDIANTE: JOSSY XAVIER MELGAR MOLINA

FECHA: **06/07/2025**

Dirección de Proyectos de IA

Actividad 1. Investigue en profundidad las metodologías de gestión de proyectos de la columna de la izquierda y complete la tabla incluyendo las fortalezas y debilidades de cada una de ellas en relación a proyectos de desarrollo de software de IA para implementar resultados en la industria de Banca y Seguros.

Metodologia	Fortalezas	Debilidades
Metodología Srumban	Adaptable; fusiona las principales ventajas de Scrum y Kanban; perfecto para grupos versátiles o contextos en constante evolución.	Puede resultar complicado implementar en proyectos extensos si no se cuenta con experiencia.
Metodología PRINCE2	Organizada y centrada en la administración de la empresa y la fundamentación del proyecto.	Excesivamente administrativa para ambientes dinámicos; puede resultar demorada para inteligencia artificial, donde las modificaciones son continuas
Metodología Six Sigma	Ideal para aumentar la calidad y la eficacia; beneficioso en la evaluación de datos complicados.	Menos eficiente para proyectos creativos y de investigación como la inteligencia artificial centrada en el procesamiento del lenguaje.
Método de la ruta crítica (CPM)	Facilita la detección de las actividades clave que influyen en el tiempo	No maneja bien cambios frecuentes; no considera

	completo del proyecto.	recursos limitados.
Gestión de proyectos por cadena crítica	Toma en cuenta los recursos; mejora la planificación realista.	Requiere compromiso organizacional fuerte y puede ser compleja de implementar en IA.
Metodología Lean	Minimiza desperdicios, mejora la entrega de valor.	Puede carecer de estructura para proyectos complejos de IA en banca/seguros.
Guía PMBOK® del Project Management	Marco muy completo, adaptable; guía reconocida internacionalmente.	Puede resultar pesado y poco ágil para proyectos de IA que requieren rapidez e iteración.
Programación extrema (XP)	Promueve colaboración, calidad del código y entrega continua.	Difícil de escalar en equipos grandes; requiere alta disciplina técnica y colaboración constante.

Actividad 2: Metodología recomendada para proyecto de IA en lenguaje natural

La metodología Scrumban DevOps es un enfoque que fusiona el desarrollo de software (Dev) con las operaciones de Tecnología de la Información (Ops) con el objetivo de acelerar la distribución de productos, elevar la calidad y optimizar la cooperación entre equipos. En proyectos de Inteligencia Artificial, DevOps facilita la integración constante, la rápida implementación de modelos y la automatización de pruebas y versiones, posibilitando respuestas ágiles a las modificaciones.

Al fusionarse con técnicas ágiles como Scrum, posibilita ciclos de desarrollo más breves, entrega constante y perfeccionamiento continuo. En Inteligencia Artificial,

esto es esencial para capacitar, verificar y modificar modelos de manera regular con nuevos datos.

Actividad 3. Usando el recurso de una table o un texto de máximo 15 líneas como máximo, haga una comparativa entre la metodología ágil Scrum y SAFe, ambas estudiadas en el manual teórico de esta asignatura.

Característica	Scrum	SAFe (Scaled Agile Framework)
Escalabilidad	Limitada a equipos pequeños	Diseñado para múltiples equipos y niveles organizativos
Estructura	Simple: roles definidos (Scrum Master, Product Owner, equipo)	Complejo: multiples niveles y roles como Release Train Engineer
Documentación	Mínima, enfocada en entregables rápidos	Mayor documentación y planificación estratégica
Toma de decisiones	En el equipo	Escalonada: decisiones en distintos niveles
Adecuado para	Proyectos pequeños o medianos con cambios frecuentes	Grandes organizaciones y proyectos complejos
Enfoque	Entregas incrementales rápidas	Coordinación a nivel empresa de múltiples equipos Scrum

Actividad 4: Técnica de paso hacia adelante y hacia atrás (CPM)

El paso hacia adelante es el cálculo del tiempo más temprano en que una actividad puede comenzar o finalizar. Se extiende desde el inicio hasta el final del proyecto.

El paso hacia atrás, calcula el tiempo más tardío en que una actividad puede comenzar o finalizar sin retrasar el proyecto, y se extiende desde el final hasta el inicio del proyecto.

Diferencia clave: el paso hacia adelante ayuda a definir la duración total del proyecto, mientras que el paso hacia atrás identifica los márgenes de tiempo para cada tarea.

Actividad 5: ¿Qué es DevOps y cómo se aplica en proyectos de IA?

DevOps es una metodología la cual une el desarrollo de software (Dev) con las operaciones de TI (Ops) para agilizar la entrega de productos, incrementar la calidad y hacer mejor la colaboración entre equipos. En proyectos de IA, DevOps permite de una manera mas facil la integración continua, el despliegue rápido de modelos y la automatización de pruebas y versiones, permitiendo respuestas rápidas a los cambios.

Al combinarse con metodologías ágiles como Scrum, permite ciclos de desarrollo más cortos, entrega continua y mejora constante. En IA, esto es crucial para entrenar, validar y ajustar modelos frecuentemente con nuevos datos.